

График производства работ
Здание шиномонтажных работ на ПТО "Пит-стоп" разреза "Богатырь"

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	ч/ч	2013									Примечание
					июнь			июль			август			
					01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	
1	Устройство фундамента под ФМ-1	м3	21,6	91										
2	Устройство ж.б. фундаментов	м3	22,62	107										
3	Устройство покрытия Б и В без чистового покрытия	м3	19,57	65										
4	Монтаж ЕДМО 250 LD	к-т	1	16										
5	Монтаж уголка 75*6 по периметру цоколя	т	1,46	28										
6	Монтаж ангара утепленного из оцинкованного листа с воротами	к-т	1	20дн										
7	Устройство покрытия типа "Брекчия"	м2	155,6	203										
8	Электромонтажные работы	к-т	1	215										
9	Монтаж окон	м2	14,4	55										
10	Сантехнические работы	к-т	1	83										
11	Пуско-наладочные работы													

Директор по капитальному строительству

В.В.Шейко

